

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফটিসি ভবন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২২৫
www.bfdc.gov.bd

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব জি.এম.রাস্কানী
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ
আহ্বায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
সভার তারিখ ও সময় : ৩০ জুলাই ২০২৩; বেলা ১২:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অত্র কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ও বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির সদস্য-সচিব বিষয়সমূহে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি ক্রয়-পরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যা নিম্নরূপ:

VSA

Indira

Rabanni

Bangladesh Fisheries Development Corporation
Annual Procurement Plan 2023-24 of Head Office, Dhaka.

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk (lac Takan)	Time Code for process		Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
								Planned Dates	Actual Dates									
GR1(a)	পূর্ণ ও সফিসিফিক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩	NOS	As per Requisition	RFQM	উপজেলা/কোম্পানি	রাজস্ব	2.50	Planned	Planned		06.08.23	13.08.23	14.08.23	16.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	26 Days
								Actual	Actual									
GR1(b)	পূর্ণ ও সফিসিফিক অক্টোবর ২০২৩	NOS	RFQM	RFQM	"	"	2.50	Planned	Planned		16.10.23	23.10.23	23.10.23	25.10.23	26.10.23	02.11.23	09.11.23	25 Days
								Actual	Actual									
GR1(c)	পূর্ণ ও সফিসিফিক জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৪	NOS	RFQM	RFQM	"	"	2.50	Planned	Planned		18.01.24	25.01.24	28.01.24	29.01.24	30.01.24	06.02.24	13.02.24	27 Days
								Actual	Actual									
GR1(d)	পূর্ণ ও সফিসিফিক এপ্রিল থেকে জুন ২০২৪	NOS	RFQM	RFQM	"	"	2.50	Planned	Planned		16.05.24	23.05.24	26.05.24	27.05.24	29.05.24	05.06.24	12.06.24	28 Days
								Actual	Actual									
GR2(a)	স্বাক্ষরিত ও সফিসিফিক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩	NOS	RFQM	RFQM	"	"	3.00	Planned	Planned		16.08.23	23.08.23	24.08.23	27.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	27 Days
								Actual	Actual									
GR2(b)	স্বাক্ষরিত ও সফিসিফিক অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	NOS	OTM	OTM	"	"	7.00	Planned	Planned		17.09.23	01.10.23	05.10.23	12.10.23	19.10.23	14 Days	180 Days	226 Days
								Actual	Actual									
GR2(c)	স্বাক্ষরিত ও সফিসিফিক জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৪	NOS	RFQM	RFQM	"	"	3.00	Planned	Planned		23.01.24	31.01.24	01.02.24	04.02.24	05.02.24	12.02.24	19.02.24	28 Days
								Actual	Actual									

Handwritten signature

Tablume 30.7.23

Handwritten signature: Rabbari 30/07/23

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk. (Lac Takka)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
GR2(d)	সেবার সফটওয়্যার ও সেবা ২০২৪ April to June 2024	NOS	As per Requisition	RFQM	সরকারী/শিল্প	২০০	2.00	Planned Dates		06.05.24	13.05.24	14.05.24	15.05.24	16.05.24	23.05.24	30.05.24	25 Days
GR3	সেবা ও সরঞ্জাম July 2023 to June 2024	NOS	"	RFQM	"	1.50	1.50	Planned Dates		02.11.23	09.11.23	12.11.23	13.11.23	14.11.23	21.11.23	28.11.23	27 Days
GR4	সেবার ও সরঞ্জাম July 2023 to June 2024	NOS	"	RFQM	"	3.00	3.00	Planned Dates		00	08	03	01	01	07	07	26 Days
GR5	সেবা ও সরঞ্জাম July 2023 to June 2024	NOS	"	RFQM	"	3.00	3.00	Planned Dates		03.12.23	10.12.23	13.12.23	14.12.23	17.12.23	24.12.23	31.12.23	29 Days
GR6(a)	সেবার ও সরঞ্জাম July to Sep 2023	NOS	"	RFQM	"	2.50	2.50	Planned Dates		00	08	01	02	01	07	07	26 Days
GR6(b)	সেবার ও সরঞ্জাম Oct to Dec 2023	NOS	"	RFQM	"	2.50	2.50	Planned Dates		09.10.23	17.10.23	18.10.23	19.10.23	22.10.23	29.10.23	05.11.23	28 Days
GR6(c)	সেবার ও সরঞ্জাম Jan to Mar 2024	NOS	"	RFQM	"	2.50	2.50	Planned Dates		00	08	01	03	01	07	07	27 Days
GR6(d)	সেবার ও সরঞ্জাম April to June 2024	NOS	"	RFQM	"	2.50	2.50	Planned Dates		22.05.24	29.05.24	30.05.24	02.06.24	03.06.24	10.06.24	17.06.24	27 Days

RA

Telone
30.7.23

Pabbani
20/07/23

14/6

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
GR7(a)	স্বাস্থ্য সেবা July to Dec 2023	NOS	As per Requisition	RFQM	স্বাস্থ্য সেবা/শিল্প	স্বাস্থ্য সেবা	3.00	Planned		25.10.23	01.11.23	02.11.23	05.11.23	06.11.23	13.11.23	20.11.23	27 Days
								Actual		00	08	01	03	01	07	07	
GR7(b)	স্বাস্থ্য সেবা Jan to June 2024	NOS	"	OTM	"	"	7.00	Planned		16.04.24	29.04.24	05.05.24	12.05.24	16.05.24	14 Days	15 Days	60 Days
								Actual		00	14	06	07	04			
GR8(a)	স্বাস্থ্য সেবা July to Dec 2023	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned		12.09.23	19.09.23	20.09.23	21.09.23	24.09.23	01.10.23	08.10.23	27 Days
								Actual		00	08	01	01	03	07	07	
GR8(b)	স্বাস্থ্য সেবা Jan to June 2024	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned		21.03.24	28.03.24	28.03.24	31.03.24	01.04.24	08.04.24	15.04.24	26 Days
								Actual		00	08	00	03	01	07	07	
GR9(a)	স্বাস্থ্য সেবা July to Oct 2023	NOS	"	OTM	স্বাস্থ্য সেবা	"	70.00	Planned		20.09.23	03.10.23	09.10.23	16.10.23	23.10.23	14 Days	180 Days	228 Days
								Actual		00	14	06	07	06			
GR9(b)	স্বাস্থ্য সেবা Nov 2023 to Feb 2024	NOS	"	RFQM	স্বাস্থ্য সেবা/শিল্প	"	3.00	Planned		02.01.24	09.01.24	10.01.24	11.01.24	14.01.24	21.01.24	28.01.24	27 Days
								Actual		00	08	01	01	03	07	07	
GR9(c)	স্বাস্থ্য সেবা March to June 2024	NOS	"	RFQM	"	"	2.00	Planned		16.05.24	23.05.24	26.05.24	27.05.24	29.05.24	05.06.24	12.06.24	28 Days
								Actual		00	08	03	01	02	07	07	

বিঃ দ্রঃ- বিধি স্বাক্ষর ও বিধি স্বাক্ষর করার তারিখ এবং স্বাক্ষর করার তারিখের মধ্যে সময়ের পার্থক্য নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে।

DA

Takumar
30.7.23

27/8/23

16/19

WORKS

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process		Advertise Prequel (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
								Planned Dates	Actual Dates									
WRI1	ইসারত, নিৰ্মাণ ও স্থাপনা	SET	As per Requisition	OTM	জেসরামান	বিকল্পিত	197.00	Planned Dates	Actual Dates		00	14	04	07	07	14 Days	180 Days	226 Days
WRI1	ইসারত, নিৰ্মাণ ও স্থাপনা	SET	"	RFQM	জেসরামান/পরিচালক	"	3.00	Planned Dates	Actual Dates		00	09	01	01	01	07	07	26 Days

- ক) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- খ) চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- গ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে বায় নিবাহ করতে হবে;
- ঘ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ বায় করা যাবে না;
- ঙ) পিপিআর ২০০৮ সহ কর্পোরেশন ও সরকার কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত জারীকৃত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- চ) বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে থাকায় এবং সকল দপ্তরে বিদ্যমান মালামালসমূহ শেষ ও নষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।

WRI
৩০/০৫/২৩

রওশনুল হক
অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ

Talwar
৩০.৫.২৩

তাসলিমা বেগম
ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ

অডিট নিয়ন্ত্রক, অডিট বিভাগ
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।

সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।



Papabani
২০/০৫/২৩

জি.এম. রাব্বানী
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ

আহবায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।